

작업

	3,5				
▓ 도서관 프로젝트	진 행 상 태	<i>ᡱ</i> 담당자	♥ 우선순위	▶ 태그	□ 마감일
↑ AdminDashBoard Controller	완 료	ⓒ 이승민		초안	@2024년 11월 18일
↑ Main Controller	완 료	정 정재 맹		초안	@2024년 11월 18일
★ Login View	완 료	1) 1jongho			@2024년 11월 15일
★ MyInfo View	완 료	1) 1jongho			@2024년 11월 17일
★ AdminDashBoard View	완 료	이 이승민			@2024년 11월 18일
↑ Login Controller	완 료	ⓒ 이승민		초안	@2024년 11월 18일
Dispatcher Servlet Setting	완 료	이 이승민	높음		
SPRING DB 연동	완 료	ⓒ 이승민	높음		
ApplicationContext Setting	완 료	ⓒ 이승민	높음		
<u>Web.xml Setting</u>	완 료	ⓒ 이승민	높음		
★ AdminLogin View	완 료	ⓒ 이승민			@2024년 11월 18일
★ Main View	완 료	정 정재 맹			@2024년 11월 18일
↑ AdminLogout Controller	완 료	ⓒ 이승민		초안	@2024년 11월 18일
★ NoticeBoard View	완 료	정 정재 맹			@2024년 11월 18일
★ WishBookStatus View	완 료	행 영민 박			@2024년 11월 18일
★ AdminBookRegi View	완 료	① 1jongho			@2024년 11월 18일
★ AdminBookCheck View	완 료	1) 1jongho			@2024년 11월 18일

篡 도서관 프로젝트	· 가진 행 상 태	<i>≗</i> 담당자	♥ 우선순위	▶ 태그	□ 마감일
↑ AdminBookRegi Controller	완 료	① 1jongho		초안	@2024년 11월 19일
↑ AdminBookCheckController	완 료	① 1jongho		초안	@2024년 11월 19일
AdminUserSearchProcess Controller	완 료	ⓒ 이승민			
★ InterestBook View	완 료	^{9민} 영민 박			@2024년 11월 19일
AdminBookSearchProcess Controller	완 료	ⓒ 이승민			
↑ AdminRentalExecution Controller	완 료	ⓒ 이승민			
♣ DonationBookApply View	완 료	정 정재 맹			@2024년 11월 19일
♣ PasswordChange View	완 료	⁹⁰ 영민 박			@2024년 11월 19일
★ AdminBookRegi View	완 료	1 1jongho			@2024년 11월 19일
★ AdminBookCheck View	완 료	1 1jongho			@2024년 11월 19일
AdminWishDonationStatus View	완 료	① 1jongho			@2024년 11월 19일 → 2024년 11월 22일
★ AdminUserInfo View	완 료	1 1jongho			@2024년 11월 19일 → 2024년 11월 22일
♣ BookDetails View	완 료	^{영민} 영민 박			@2024년 11월 19일
<u> </u>	완 료	ⓒ 이승민			@2024년 11월 14일 → 2024년 11월 18일
→ Book MODEL Design	완 료	ⓒ 이승민			@2024년 11월 14일 → 2024년 11월 18일
→ Admin MODEL Design	완 료	ⓒ 이승민			@2024년 11월 14일 → 2024년 11월 20일
→ BookRental MODEL Design	완 료	ⓒ 이승민			@2024년 11월 18일
NoticeBoard MODEL Design	완 료	정 정재 맹			@2024년 11월 18일
→ BookWishList MODEL Design	완 료	정 정재 맹			@2024년 11월 20일
★ DonationBook MODEL Design	완 료	정 정재 맹			@2024년 11월 20일
★ WishBookApply View	완 료	영민 박			@2024년 11월 18일
☞ <u>도서 수정 기능</u>		1) 1jongho			@2024년 11월 19일

∰ 도서관 프로젝트	중 진 행 상 태	<i>2</i> 담당자	♥ 우선순위	▶ 태그	■ 마감일
	완 료				
■ DataBase Table Design	완 료	ⓒ 이승민	높음		@2024년 11월 15일
↑ <u>임시 비밀번호 발급 컨트롤러</u>	완 료	卿 영민 박		초안	@2024년 11월 18일
↑ <u>관리자 도서 반납 컨트롤러</u>	완 료	ⓒ 이승민		초안	@2024년 11월 19일
↑ 관리자 연체 해제 컨트롤러	완 료	ⓒ 이승민		초안	@2024년 11월 19일
→ MODEL Design	완 료	ⓒ 이승민			@2024년 11월 14일 → 2024년 11월 21일
↑ ConTroller Design	완 료	● 이승민① 1jongho⑧ 정재 맹■ 영민 박			
★ <u>View Design</u>	완 료	● 이승민① 1jongho⑧ 정재 맹■ 영민 박			
11월 19일 / 로그인 개선 부분	완 료	정 정재 맹		개선필요	@2024년 11월 20일
11월 19일 / 도서관 기능 추가	완 료	1 1jongho		개선필요	@2024년 11월 20일
☑ 11월 21일 / 임시 비밀 번호 발급 기능 작성	완 료	^{영민} 영민 박		개선필요	@2024년 11월 22일
☑ 11월 21일 / 로그인 페이지 개 선 사항	완 료	1 1jongho		개선필요	@2024년 11월 22일
☑ 11월 21일 / 메인 페이지 개선 사항	완 료	정 정재 맹		개선필요	@2024년 11월 22일
☑ 11월 21일 / 이용 안내 개선 사항	완 료	정 정재 맹		개선필요	@2024년 11월 22일
☑ 11월 21일 / 관리자 메인 페이 지 기능 추가	완 료	ⓒ 이승민		개선필요	@2024년 11월 22일
☑ 11월 21일 / 관리자 도서 수정 기능 작성	완 료	1 1jongho		개선필요	@2024년 11월 22일 → 2024년 11월 24일
☑ 11월 21일 / 관리자 도서 등록 개선사항	완 료	1 1jongho		개선필요	@2024년 11월 22일 → 2024년 11월 24일
○ 11월 21일 / 내 정보 개선사항	완 료	ⓒ 이승민		개선필요	@2024년 11월 23일
☑ 11월 21일 / 기증 신청 개선 사항	완 료	정 정재 맹		개선필요	@2024년 11월 22일 → 2024년 11월 25일
11월 21일 / 희망도서 신청 카 테고리 디자인 변경	완 료	⑧ 정재 맹		개선필요	@2024년 11월 23일 → 2024년 11월 24일
► 11월 21일 / 유저 카테고리 개 선 사항	완 료	명민 영민 박		개선필요	@2024년 11월 23일 → 2024년 11월 24일
11월 24일 / 관심도서 페이지 	완 료	1 1jongho		초안	@2024년 11월 24일

♚ 도서관 프로젝트	<u>⊹</u> 진 행 상 태	<i>♣</i> 담당자	♥ 우선순위	▶ 태그	□ 마감일
11월 22일 / 통합검색 디자인 4점	완 료	😡 영민 박		개선필요	@2024년 11월 24일
11월 22일 / 내정보 대여 연 장 기능 구현	완 료	ⓒ 이승민		개선필요	@2024년 11월 24일
	완 료	1 1jongho		개선필요	@2024년 11월 24일
11월 22일 / 공지사항 정보 DB연결	완 료	정 정재 맹		개선필요	@2024년 11월 24일
11월 22일 / 비밀번호 변경 페이지 개선사항	완 료	😡 영민 박		개선필요	@2024년 11월 24일
11월 21일 / 도서 대여 개선사항	완 료	ⓒ 이승민		개선필요	@2024년 11월 23일
№ 11월 21일 / 인기도서 뷰 구현	완 료	😡 영민 박		개선필요	@2024년 11월 23일
★ <u>인기도서</u> 뷰	완 료			초안	@2024년 11월 23일
↑ 관리자 도서 수정 컨트롤러	완 료			초안	@2024년 11월 19일
Spring Setting	완 료	ⓒ 이승민	높음		@2024년 11월 14일
<u>ViewResolver Setting</u>	완 료	ⓒ 이승민	높음		
↑ AdminLogin Controller	완 료	ⓒ 이승민		초안	@2024년 11월 18일